

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на разработку и согласование Плана предупреждения и ликвидации розливов
нефти и нефтепродуктов ПАО «НЕФАЗ»

Внести изменения в ТЗ:

п.3.1 Требования к срокам выполнения работ	
Было	Стало
3.1.1 Начало выполнения работ- февраль 2023г.	3.1.1 Начало выполнения работ- с момента заключения договора.
3.1.2.Окончание выполнения работ-май 2023г.	3.1.2 Окончание выполнения работ- в течение трех месяцев.
п.3.3 Требования к организации работ	
3.3.2 Согласование: -Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; -Региональный центр МЧС.	3.3.2 Согласование: -Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Начальник отдела мобилизованной
подготовки, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций



Э.Р. Зиалтдинов