

Изменение 1 к техническому заданию Лот 4/БГЭ

«Лабораторные исследования стоков ПАО «НЕФАЗ»

| Было | Стало |
|---|---|
| 1.2 Требования к срокам выполнения работ: 1.2.1 Начало выполнения работ <u>февраль 2022г.</u> 1.2.2 Окончание выполнения работ <u>31.12.2022</u> | 1.2 Требования к срокам выполнения работ: 1.2.1 Начало выполнения работ <u>февраль 2022г.</u> 1.2.2 Окончание выполнения работ <u>31.01.2023</u> |

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров