

**Изменение к Техническому заданию  
на проведение строительно-монтажных работ по подводу инженерных сетей к  
санитарному узлу заготовительного производства в корпусе ПВАиЦ.**

Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

Было:

1.2.2 Окончание выполнения работ: не позднее 30.09.2023.

Стало:

1.2.2 Окончание выполнения работ: не позднее 30.11.2023.

Начальник ОКС

М.А. Армянинов

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Р.Н. Мустафин